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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 9 Anpassungen SÜWEX

(Vorlage 1/73/2023):

Die Verbandsversammlung stimmt der vorgelegten Verbesserung der SPNV-Verbindung zwischen Trier und Koblenz zu. 

Die Verbandsversammlung stimmt dem in der Absichtserklärung skizzierten Kooperationsmodell zwischen Nah- und Fernverkehr zu.

Der Verbandsvorsteher bzw. die Geschäftsstelle werden ermächtigt, die für die Umsetzung der Absichtserklärung erforderlichen 

Schritte durchzuführen.

�‡ Die Zeichnung der Absichtserklärung erfolgte 

unmittelbar im Anschluss an die VBVS
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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 10 Eckpunkte Vergabe RE9 �±RSX

(Vorlage 2/73/2023 ):

Die Verbandsversammlung stimmt den Eckpunkten des Vergabeverfahrens für die Linie RE 9 (Rhein-Sieg-Express) zu und 

ermächtigt den Verbandsdirektor, das Vergabeverfahren mit den beteiligten Aufgabenträgern vorzubereiten und durchzuführen. 

Die Geschäftsstelle informiert die Verbandsversammlung in den Sitzungen und legt die Vergabeempfehlung zum Beschluss vor. 

Da das Kostengutachten für die zu vergebende Verkehrsleistung noch nicht vorliegt, liegt der Beschluss unter dem 

Finanzierungsvorbehalt des MKUEM. Es wurde mit dem federführenden Aufgabenträger go.Rheinland vereinbart, dass bis 

Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung zur Vergabe, das Kostengutachten vorliegen wird. Die Verbandsversammlung 

wird über das Ergebnis informiert.

�‡ Aktuell finden die Abstimmungen zu den Vergabeunterlagen mit allen Aufgabenträgern statt.
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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 11 Vergabe Linienbündel Wittlicher Land

(Vorlage 3/73/2023):

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord folgt der Vergabeempfehlung der Geschäftsstelle, den Zuschlag im 

�9�H�U�J�D�E�H�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���G�H�V���ÄLinienbündels Wittlicher Land�³���]�X���*�X�Q�V�W�H�Q���G�H�V���%�L�H�W�H�U�V��EMV Eifel-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH zu 

erteilen. Die hiesige Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der Gremien-Entscheidungen der beteiligten Aufgabenträger.

Der Verbandsvorsteher bzw. die Geschäftsstelle werden ermächtigt, gemeinsam mit den beiden weiteren Aufgabenträgern die 

für den Vollzug der Vergabe erforderlichen Schritte einzuleiten.

�‡ Die Zuschlagserteilung an die EMV Eifel-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH erfolgte mit Datum 04.10.2023

�‡ Aktuell finden die bereits die ersten Abstimmung zur Inbetriebnahme des Linienbündels im Juli 2024 statt.
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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 12 Vergabe Linienbündel Hunsrück

(Vorlage 4 /73/2023):

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord folgt der Vergabeempfehlung der Geschäftsstelle, den Zuschlag im 

�9�H�U�J�D�E�H�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q���G�H�V���ÄLinienbündels Hunsrück�³���]�X���*�X�Q�V�W�H�Q���G�H�V���%�L�H�W�H�U�V��EMV Eifel-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH zu erteilen. 

Die hiesige Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich der Gremien-Entscheidungen der beteiligten Aufgabenträger.

Der Verbandsvorsteher bzw. die Geschäftsstelle werden ermächtigt, gemeinsam mit den beiden weiteren Aufgabenträgern die 

für den Vollzug der Vergabe erforderlichen Schritte einzuleiten.

�‡ Die Zuschlagserteilung an die EMV Eifel-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH erfolgte mit Datum 04.10.2023

�‡ Aktuell finden die bereits die ersten Abstimmung zur Inbetriebnahme des Linienbündels im Juli 2024 statt.
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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 13 Regiolinien bei Notvergabe NR

(Vorlage 5/73/2023):

Die Verbandsversammlung befürwortet den Abschluß eines Koop- und Finanzierungs-Vertrages für die Linien 103, 117 und 104, 

gültig im Zeitraum vom 01.05.2023 bis zum 09.12.2023, zwischen dem Landkreis Neuwied, dem SPNV-Nord und dem MKUEM 

und beauftragt die Geschäftsstelle zur entsprechenden Umsetzung.

�‡ Abstimmungen mit den jeweiligen Partnern finden aktuell noch statt.
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TOP 4 Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse, zu 
Umlaufbeschlüssen, zu Eilbeschlüssen gem. �†48 GemO

JP

In nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschluss �±s. TOP 14 Kontrolltechnik DT

(Vorlage 6 /73/2023):

Die Verbandsversammlung beschließt, sich an der Finanzierung der Kontrollinfrastruktur in den Bruttoverträgen zur Kontrolle des 

Deutschlandtickets im Verkehrsverbund Region Trier zu beteiligen. Die Finanzierung und Beschaffung der Kontrollinfrastruktur 

wird über die Verkehrsverträge abgewickelt.

�‡ Abstimmungen mit den jeweiligen Partnern finden aktuell noch statt.
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TOP 5

Bericht Geschäftsstelle

74. VBVS SPNV-Nord14.12.2023
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�‡Lage für die Fahrgäste
�‡Finanzen
�‡Infrastruktur
�‡Fahrzeuge 

TM
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�‡Lage für die Fahrgäste

TM
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Zugfahren macht in den letzten Wochen oft nur wenig Freude
Vorboten der fehlenden Fachkräfte

Fehlende Fahrdienstleiter

�‡ Betriebsruhe Hellertalbahn seit 23.09. Samstags ab 17 Uhr bis Sonntags 10 Uhr zwischen Herdorf und Dillenburg

�‡ Oberwesterwald abschnittsweise seit Mai 23 wegen hohen Krankenstand nur einschichtig besetzt, Dauer vsl Sommer 24

�‡ Schichtweise Nicht-Besetzung Estw Rechter Rhein seit Oktober 23 => kurzfristiger Entfall aller Züge

�‡ Nicht-Besetzung von Stellwerken insbesondere im Netz Ffm extrem hoch, Netz Koblenz hat sich lange gut gehalten, Netz 

Hagen auch betroffen

Fehlende Lokführer

�‡ Hohe Anzahl kurzfristiger Ausfälle in fast allen Verkehrsverträgen, noch am besten VIAS und CFL

�‡ ENS Los 1 25 % Krankenstand => Busersatzverkehr Obermoselstrecke 10.12.23-1.1.24

Fehlende Fahrzeuge, fehlende Werkstattmitarbeiter 

�‡ Sehr hohe Schadstände bei Lahn-Eifel-Bahn und bislang keine Ersatzmöglichkeiten => viele Ausfälle

Fehlende Bauleute 

�‡ Überziehung von Baumaßnahmen, Verspätun

TM
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TOP 5 Ausfallquoten und Pünktlichkeiten ausgewählter Produkte

TM

> 6,2%

> 3,5%

> 4%

> 2%

> 5%

> 5,6%

TM
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TOP 5 Fahrzeuglage bei DB Regio Mitte 05.11 . - 05.12.2023

TM

Lahn-Eifel-Bahn
Bis 8Fzg. pro Tag unter Soll

Moseltalbahn
Bis 3 Fzg. pro Tag unter Soll
Auffüllen mit 425

SÜWEX
Selten bis 1 Fzg. pro Tag unter Soll

TM
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TOP 5 Harte Tarifforderungen der GDL mit Herzstück 35 h Woche

�‡ Rund 35.000 Triebfahrzeugführende (Tf) in Deutschland

�‡ Davon ca. 20.000 für den SPNV im Einsatz. 

�‡ 40 Prozent von ihnen sind bereits über 50 Jahre alt, 

=> jährlich scheiden rund 1.100 Tf aus dem Berufsleben

�‡ knapp 700 Tf mit Jobwechsel oder einen Verlust der Fahrtauglichkeit. 

�‡ => jedes Jahr müssen fast 2.000 neue Tf neu ausgebildet werden, um überhaupt den derzeitigen Personalstand 

aufrecht zu erhalten.

�‡ bundesweit fehlen bereits rund 1.700 Tf im SPNV für die vertraglich vereinbarten Leistungen. 

�‡ => Hoher Druck ausreichend Tf zu gewinnen ODER das �$�Q�J�H�E�R�W���Ä�S�O�D�Q�P�l�‰�L�J�³���X�P���P�H�K�U���D�O�V�������3�U�R�]�H�Q�W��zu reduzieren

�‡ Absenkung der Wochenarbeitszeit führt nach Schätzungen zu einem noch höheren Bedarf an von ca. 4000 Tf

�‡ Personalkosten der EVU steigen 30-50 % je nach Situation

�‡ PK schlagen direkt oder verzögert bei SPNV-AT auf

�‡ Reaktionsmöglichkeiten der EVU stärken
Quelle: Presseinfo BSN

TM
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TOP 5 Harte Tarifforderungen der GDL mit Herzstück 35 h Woche

�‡ Bahn-Branche leidet aktuell unter viel zu wenig Personal

�‡ Kleinisches gallisches Dorf im aktuellen GDL-Streik ist die City-

Bahn Chemnitz 

�‡ Das Zu-Wenig an qualifizierten Lokführern in der Branche 

beträgt um die 10 Prozent. 

�‡ Diese Lücke zu schließen, ist die Herausforderung der nächsten 

Jahre - zumal auch noch viele Lokführer vor dem Renteneintritt 

stehen.

�‡ Da helfen nur drei Dinge: ausbilden, ausbilden und dann noch 

mehr ausbilden.

�‡ Das macht die CBC: Fast 80 Lokführer wurden in den letzten 6 

Jahren ausgebildet. Eine Ausbildungsquote von 20 Prozent

Fünf Gründe, wieso die City -Bahn so viele ausbildet:

1. Personallücke schließen, Überstunden auf null bringen,

2. mitarbeiterfreundliche Dienste bilden,

3. möglichst vielen Lokführern gleichzeitig den Urlaub zu 

ihren Wunschterminen ermöglichen,

4. Teilzeit für Kollegen mit kleinen Kindern oder 

pflegebedürftigen Eltern ermöglichen,

5. interessierten Lokführern die interne Weiterqualifikation 

für Aufgaben in der Betriebssteuerung und -

Organisation ermöglichen.

Quelle: Presseinfo CityBahnChemnitz

TM
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Thesen:

1. Das Eisenbahnsystem ist gekippt �±Ausfälle und Unzuverlässigkeit verstärken Spirale

2. Mitarbeiter im Betriebsdienst halten Dauerstreß seit Corona und zahlreiche Veränderungen und 

Unzuverlässigkeit des eigenen Systems nicht mehr aus �±starke Anstiege Krankenquote

3. Schieneninfrastruktur überreizt

4. Letzte Hoffnung auf Besserung durch Generalsanierung der Infrastruktur mit hohen Zuschüssen 

getrübt �±KTF-Urteil und BHH

=> Gemeinsame Kraftanstrengung in gesamter Branche zur Lösung nötig �±ähnlich CRS

TM
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�‡Finanzen

TM
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Laut Wissing 25 Mrd. Euro für die Schiene gefährdet 

�‡ Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) hat laut 

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weitreichendere Folgen als bisher angenommen. 

�‡ Hieß es bisher, dass nur die 12,5 Mrd. EUR, die direkt aus dem KTF dem Sektor zukommen sollten, 

nicht zur Verfügung stehen würden, so sagte Wissing laut Spiegel bei der Bereinigungssitzung des 

Haushaltsausschusses vergangene Woche, dass insgesamt 25 Mrd. EUR fehlen würden. 

�‡ Bei den anderen 12,5 Mrd. EUR handelt es sich um eine Erhöhung des Eigenkapitals der DB AG. 

�‡ Zu der Thematik wurde für den 21.11.2023 auf Drängen der Arbeitnehmer eine Sondersitzung des 

DB-Aufsichtsrates angesetzt. 

�‡ Dessen Vorsitzender, Finanzstaatssekretär Werner Gatzer, gilt als der Architekt des nun 

verfassungswidrigen Sondervermögens namens KTF. (cm)

Quelle: RailBusiness21.11.23

Investitionen in die Schiene doch noch nicht sicher

TM
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Entwicklung RegG in Rheinland -Pfalz

14.12.2023
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74. VBVS SPNV-Nord TM
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�‡ �'�D�Q�N���������0�U�G�����¼��RegM ab 2022 erhöhen sich 

Reste

�‡ Gesunkene Strompreise wirken positiv

�‡ Reste reichen für 2023

�‡ Wieviele Reste ab 2024 noch vorhanden

�‡ Besonderes Problem ist Wachstum der 

RegioLinien => Erhöhung Landesmittel 

�‡ Zweckverbände haben keine verbindliche 

Finanzlinie

�‡ Neues verlässliches Finanzierungskonzept 

erforderlich

74. VBVS SPNV-Nord

Update Finanzielle Lage aus Planungsrunde 2023

TMTM
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�‡ Aufgabe von Bund übertragen

�‡ Klima- und Mobilitätswende braucht auch 

Angebote

�‡ Kostensteigerungen des SPNV darf Bund 

anerkennen

�‡ RegMittel des Bundes für den SPNV müssen 

aufgestockt werden �±in allen Bundesländern

�‡ Verwendung RegMittel sollte auf SPNV 

konzentriert werden

�‡ Haushaltausschuß des Bundes und BRH 

sehen Verwendung der RegMittel bei den 

Ländern als sehr kritisch an

74. VBVS SPNV-Nord

Bund muss die Länder für die übertragene Aufgabe SPNV ausreichend ausstatten

TMTM
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�‡ Aufgabe NICHT von Bund übertragen

�‡ Überforderung des Volumens des RegG

�‡ Klima- und Mobilitätswende braucht auch 

Angebote im Bus

�‡ MKUEM stärken für Diskussion mit 

Finanzministerium

74. VBVS SPNV-Nord

Volumen RegioLinien auch ohne lokale Linien schafft das RegG nicht

TMTM
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�‡Infrastruktur

TM
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Wiederaufbau Eifelstrecke

�‡ Verzögerung bei LST und KIB

�‡ Laufende Infoveranstaltungen in VG in Präsenz und digital

�‡ Dosto-Einsatz mit Profil DE 2 möglich, große Güterzugprofile mit 

GC nicht

�‡ Estw-IBN Sommer 2024

�‡ Elektrifizierung 12/2026

�‡ Baubedingte Sperrungen bis Ende 2026

�‡ Zweigleisiger Ausbau für die 1. Stufe mit 10 km weiterhin offen, 

Schreiben der Anlieger-Mitglieder an MKUEM erfolgt

�‡ Lose OLA weitgehend vergeben

�‡ Tunnelmaßnahmen in Bearbeitung

�‡ Kostenerhöhungen nach Vergaben

74. VBVS SPNV-Nord TM

Wiederaufbau Ahrtalbahn

�‡ IBN Estw Remagen �±Walporzheim im grünen 

Bereich

�‡ Im westlichen Abschnitt nach Ahrbrück

Baubeginn erster Brücken

�‡ Umfangreiche Umweltplanungen erforderlich

�‡ OLA-Arbeiten im grünen Bereich

�‡ Kostenerhöhungen nach Vergaben

TM
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TOP 5 Geplante Sperrzeiträume zur Elektrifizierung der Eifelstrecke

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord TM

Sperrungen Eifelstrecke

Hürth -Kalscheuren - Euskirchen

Nettersheim - Landesgrenze

Landesgrenze - Gerolstein Nord

Gerolstein Nord - Densborn

Densborn - Bitburg-Erdorf

Bitburg-Erdorf - Daufenbach

Daufenbach - Ehrang

*1 27.5. - 24.6.24 Auw - St. Thomas
*2 3.4. - 27.4.26 nur Wochenende
*3 28.8. - 29.9.26 nur Wochenende
*4 17.7. - 10.8.26 nur Wochenende

2024 2025 2026

Sperrung durchgängig

Sperrung am Wochenende

*2

30.3. - 24.8.26 *3

30.3. - 13.7.26 *4

16.6. - 29.9.25

8.7. - 
2.9.24

2.9.24 - 9.2.25

*1

6.1. - 13.6.25 13.10.25 - 30.3.26

in allen Abschnitten nächtliche Sperrungen

6.1. - 13.6.25

3.11. - 6.12.26

16.6. - 
25.8.25
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Reaktivierung Weststrecke Trier

�‡ Anteil DB Netz im grünen Bereich

�‡ Pressetermin vsl Mitte Januar wegen 

Brückeneinschub

�‡ Anteil DB S&S im gelben Bereich

�‡ Vergab Stationsbauten erst im 

3. Anlauf möglich, 

ein Los von 7 noch offen

�‡ IBN 12/2024 weiterhin realistisch

�‡ Hohe Kostensteigerungen in LuFV

Quelle: Deutsche Bahn 

Elektrifizierung Moselweinbahn

�‡ Offene Punkte bei notwendigen 

Stationen 

�‡ Grundsätzliche Entscheidung 

noch ausstehend

TM
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Inbetriebnahme Oberwesterwald

�‡ EStw Breitscheid erfolgreich in Betrieb

�‡ Geschwindigkeitserhöhende Maßnahmen 1 

Woche vor Fplw vollkommen aus dem Ruder 

gelaufen

�‡ Selbst Rückfallebene Bestandsfahrplan war nicht 

möglich

�‡ Mittelabschnitt Altenkirchen �±Nisteral nicht 

befahrbar

�‡ Extrem kurzfristig Organisation von SEV

�‡ Nächster Start-Termin ist für Wochenende nach 

Ostern vorgesehen

Elektrifizierung Moselweinbahn

�‡ Offene Punkte bei notwendigen 

Stationen 

�‡ Grundsätzliche Entscheidung 

noch ausstehend
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Generalsanierung Rechter Rhein

�‡ Sehr schlechtes aktuelles Streckenlayout führt aktuell zu schlechter Betriebsqualität

�‡ Schlechten baulichen Zustand durch halbjährliche Totalsperrung beseitigen

�‡ Gebündelt alle Gewerke erneuern von 10.07.26 bis 11.12.26

�‡ Deutliche Verbesserung Streckenlayout vorgesehen, Verbesserung der Betriebsqualität

�‡ Zahlreiche Bahnhofsmodernisierungen vor BUGA möglich

�‡ Keine Erhöhung der Zugzahlen durch Generalsanierung

�‡ DB im kontinuierlichen Infoaustausch, ab Q 1 24 auch mit Landkreisen und Kommunen

�‡ Ersatzkonzept zusammen mit RMV in Arbeit

=> Maßnahme aus Sicht Geschäftsstelle zwar sehr belastend in dieser Zeit, dafür aber ab danach mit sehr 

deutlicher Verbesserung, deswegen positive Bewertung 
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Stationsoffensive

TM

�‡ Umsetzung ursprüngliches Finanzierungs- und Vertragsmodell der DB S&S gescheitert

�‡ Anmeldung durch DB S&S als GVFG-Projekt (Antrag liegt diesseits noch nicht vor)

�‡ DB S&S personell nicht in der Lage weitere Planungen voranzutreiben

�‡ Verbleibende Alternative: Planung über beide Zve anstoßen

�‡ SPNV-Nord hat noch keine Fachkräfte dafür und auch keine Erfahrung für diese Leistungsphasen

�‡ Ersatzlösungen zB für Bendorf in Arbeit, Kostenübernahme durch SPNV-Nord angestrebt

�‡ Für alle StOff-Kandidaten nun auch indikative NKUen nötig
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GVFG 2023 : RLP hat mit MKUEM großen Sprung nach vorne gemacht

Quelle: Eigene Auswertungen GVFG-Bundesprogramm 2023 - 2027
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Quelle: Eigene Auswertungen GVFG-Bundesprogramm 2023 - 2027

GVFG: aktuelle EBO -Maßnahmen für Rheinland -Pfalz

wessen VorhabenFördertatbestand Bezeichnung
DB Bau und Ausbau Nahschnellverkehr Rhein-Neckar Neustadt a.d.W. - Speyer - Ludwigshafen

Elektrifizierung Elektrifizierung der Eifelstrecke Abschnitt Rheinland-Pfalz
Elektrifizierung der Ahrtalbahn
Oberleitungsinselanlagen Pfalznetz
Elektrifizierung der Moselweinbahn

Kapazitätserhöhung Stationscluster Rheinland-Pfalz
Reaktivierung Reaktivierung Homburg - Zweibrücken

kommunal
Bahnhöfe, Stationen 
und Haltestellen Mainz Neubau Bahnhof Mainz-Schott

Bau und Ausbau Nahschnellverkehr Rhein-Neckar 2.Baustufe, Abschnitt BASF (Teilmaßnahme aus 07 D 942_ N)
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�‡Fahrzeuge 

TM
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TOP 5 Sachstand SÜWEX Refresh Maßnahmen

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord

�‡ Zur Vertragshalbzeit stehen vereinbarte Refresh-Maßnahmen an

�‡ Qualitätsprüfung durch SPNV-Nord für die AT am 10. SÜWEX 

Fahrzeug in der KW 44 am 30.10.2023. 

�‡ Im Ergebnis bestanden mit Anmerkungen zur Abnahme eigener 
Arbeitsleistungen im Werk.

�‡ Einige Refresh Maßnahmen werden im laufenden Betrieb 

durchgeführt und dokumentiert. Größere Arbeiten wie Lack Triebkopf, 

Smart Repair Innenraum und Folierung werden in einem Zeitfenster 

von 3 Wochen am Standort Trier zur Umsetzung eingeplant und 

durchgeführt.

�‡ Lieferplan ok. Derzeit kein Verzug.

�‡ 13 Fahrzeuge werden in 2023 modernisiert, weiter 15 stehen für 2024 

an

�‡ Die Fahrzeuge sind bereits merklich im Streckennetz zu sehen!

TM
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TOP 5 Re -Design Mittelrheinbahn ab 12/2023 

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord

�‡ Die technische und optische Abnahme des Re-Design-Prototypen ist am 23.11.2023 mit allen AT positiv erfolgt. Kleinere 

Nacharbeiten wurden vereinbart. 

�‡ Der Zuführungsplan zum Siemens PCW beginnt für die verbleibenden 16 Fahrzeuge ab KW 01/2024. 

�‡ Die gewonnen Erkenntnisse aus dem Umbau des Prototypen fließen jetzt in die Folgefahrzeuge ein.

�‡ Alle 6 Wochen nun ein modernisiertes Desiro ML.

Neue Klappsitze mit Schutzbügel

Neue Steckdosen und WLAN Neue Sitzpolster und Tischdekore

Neue Lackierung Haltestangen / Neue Türtaster Neue Lackierung Fahrerpult / Piktogramme WC Refresh

Neue Sitzpolster und Tischdekor 1 Kl.

Neue Lackierung Triebkopfe, Türrahmen und Spot Repair

TM
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TOP 5 Fahrzeugvorstellung Re -Design MittelrheinBahn am 23.11.2023

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord

Pressetermin in Koblenz -Moselweiß  am 23.11.2023

TM
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TOP 5 Sachstand Re -Design Rheingaulinie

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord

Im Rahmen einer Werkstattbesichtigung der VIAS GMBH in Hagen konnte der Umbau des 1. Fahrzeuges der Rheingau in Augenschein 

genommen werden. 

Ein sehr positiver Eindruck der geleisteten Arbeit außen wie innen konnte verzeichnet werden. Die Abnahme steht noch aus. 

Neue 
Lackierung/Beklebung

Neue Taster

Neue Sitze Neue Sitze 1. Kl. Neue Tische

Boden TiefenreinigungNeues Sitzlayout mit Anlehnpolstern

Lackierung 
Haltestangen/Trittstufen

TM
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TOP 5 Herstellungsprozess MoselLux - Fahrzeuge 

14.12.2023 74. VBVS SPNV-Nord

�‡ Der Fahrzeugherstellungsprozess ist angelaufen: 

�‡ Die Rohbaufertigung in Szolnok (HU) ist für das 1. Fzg. ist gestartet. Anlieferung 

der lackierten Wagenkästen für die Endmontage an STADLER Pankow ist für 

KW 1/24 geplant. 

�‡ Verzögerung von Komponentenlieferungen führen zu einem Lieferverzug 

der ersten 4 Fahrzeuge von 8 Wochen. Der reale IBN Verzug wird derzeit 

�Y�R�Q���G�H�U���'�%���J�H�S�U�•�I�W�����6�F�K�X�O�X�Q�J�H�Q�����3�U�R�E�H�E�H�W�U�L�H�E���«����

�‡ Betroffene Komponenten:

�‡ Klimageräte

�‡ Einstiegsverkleidungen

�‡ Innendecke

�‡ Cantilever

TM
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TOP 5 Sachstand alternative Antriebe - BEMU Siemens Mireo Plus B

�‡ Die HLB hat nach Ausschreibung die DB 
Systemtechnik zur technische Baubegleitung 
gewählt. In der Funktion wird es primär eine 
Abnahmebegleitung.

�‡ Der Rohbau erfolgt in Wien und Kragujevac 
(Serbien)

�‡ Die Lackierung und Montage erfolgt im Werk 
Krefeld

Effekt der Serienfertigung von OrtenauFzgsowie den 
Fzgvon NOB:
�‡ 3 Rohbau-Wagenkästen inkl. Lack bereits fertig  �t

Lagerung ¾ Jahr
�‡ Ab Mitte 2024 erfolgt der Bau der restlichen 

Wagenkästen.

TM
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TOP 6

Bericht MKUEM zu Erstellung LNVP

74. VBVS SPNV-Nord14.12.2023
































































